

План реализации («дорожная карта»)
целевой модели наставничества в МБОУ «Некрасовская ООШ №13»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Представляемый результат
1. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества				
1.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели в МБОУ «Некрасовская ООШ №13»	Октябрь 2020 г.	Директор	Приказ
2.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Некрасовская ООШ №13» (далее – куратор)	До 09.10.2020 г.	Директор	Приказ
3.	Разработка «дорожной карты» внедрения ЦМН в МБОУ «Некрасовская ООШ №13»	До 09.10.2020 г.	Рабочая группа	Приказ, «дорожная карта»
4.	Разработка положений о наставничестве в образовательных организациях	До 09.10.2020 г.	Куратор	Приказ, положение о наставничестве
5.	Согласование «дорожной карты» по внедрению ЦМН в МБОУ «Некрасовская ООШ №13»	До 16.10.2020 г.	УО, директор	Согласование
6.	Утверждение «дорожной карты» внедрения ЦМН в МБОУ «Некрасовская ООШ №13»	До 16.10.2020 г.	УО, директор	Приказ
7.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН	До 30.10.2020 г.	Директор Куратор	Соглашение с организациями-партнерами
8.	Разработка и утверждение системы мотивации	До 15.11.2020 г.	Члены рабочей	

	наставников МБОУ «Некрасовская ООШ №13»		группы	
II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН				
1.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	До 25.11.2020 г.	Члены рабочей группы	Информационная кампания, пресс-релизы на сайте, СМИ
2.	Формирование базы наставников/наставляемых МБОУ «Некрасовская ООШ №13»	До 30.10.2020 г.	Куратор	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы «ученик-ученик»; - базы учителей для формы «учитель-учитель»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций.
3.	Разработка программ наставничества в МБОУ «Некрасовская ООШ №13»	До 01.12.2020 г.	Куратор	Индивидуальные программы взаимодействия

				наставников и наставляемых
4.	Участие в муниципальных семинарах по вопросам реализации ЦМН, в том числе курсовая подготовка наставников и кураторов	21.10.2020 г.	МНЦ, куратор, наставники	Семинары
5.	Формирование наставнических пар	До 25.11.2020 г.	Куратор	Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программы
6.	Организация работы наставнических пар: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча.	С 1.12.20 по 31.05.21	Куратор	
7.	Завершение наставничества: участие в открытом публичном мероприятии	Май 2021 г.	Куратор, наставники, МНЦ	Круглый стол
III. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН				
1.	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов МБОУ «Некрасовская ООШ № 13», участвующих в программах наставничества	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Куратор	Мониторинг вовлеченности
2.	Предоставление данных для федерального	В соответствии со	Куратор	Отчеты

<p>статистического наблюдения о количестве участников программ</p>	<p>сроками, установленными МНЦ</p>		
<p>3. Проведение внутреннего мониторинга реализации эффективности программ наставничества в МБОУ «Некрасовская ООШ «13»</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2020 г.</p>	<p>Куратор, методист</p>	<p>Мониторинг</p>
<p>4. Предоставление результатов мониторинга реализации программ наставничества в МБОУ ДО ДЮОЦ</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2020 г.</p>	<p>Куратор</p>	<p>Отчет в МНЦ</p>